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DECRETO ALCALDICIO N¢ *{ AR /

SANTA MARIA, 12 JUL, 2016

LA ALCALDIA DECRETO HOY:
VISTOS:

e Decreto Alcaldicio N2 2620 de fecha 06 de Diciembre de 2012 de la Municipalidad de Santa Maria
de nombramiento del Alcalde.

e Ley18.695 Orgdnica Constitucional de Municipalidades.

e Resolucion Exenta N° 31/1/2/037, de fecha 12.01.2016, que Aprueba Convenio Mandato Completo
e Irrevocable con la llustre Municipalidad de Santa Maria para la Ejecucion de las Obras del
Proyecto “Reposicion Estadio Municipal de Santa Maria” c6digo Bip N° 30399826-0.

e Convenio, de fecha 28.12.2015, Mandato completo e Irrevocable Proyectos de Inversion, Fondo
Nacional de Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Valparaiso.

e Decreto Alcaldicio N° 154, de fecha 18.01.2016, Aprobacion de Convenio Mandato Completo e
Irrevocable entre el Gobierno Regional de Valparaiso e llustre Municipalidad de Santa Maria para
la Ejecucién de las Obras del Proyecto “Reposicion Estadio Municipal de Santa Maria” (FNDR).

e  Términos técnicos de referencia, Reposicion Estadio Municipal de Santa Maria

Especificaciones Técnicas, Reposicion Estadio Municipal de Santa Maria.

CONSIDERANDO:

1 La necesidad de ejecutar Convenio Mandato completo e irrevocable entre la llustre Municipalidad
de Santa Maria y el Gobierno Regional de Valparaiso, del Proyecto “Reposicion Estadio Municipal de Santa
Maria”, Cédigo Bip N° 30399826-0.

2 Que en virtud de lo sefialado en el considerando anterior, la llustre Municipalidad de Santa Maria,
requiere ejecutar el Proyecto “Reposicion Estadio Municipal de Santa Maria”

3. Que estos servicios no se encuentran en el Catdlogo Electronico de Convenios Marco y son
necesarios para el cumplimiento de los fines y desarrollos del Servicio.

4. Que de conformidad con lo indicado en las bases de licitacion adjuntas, la evaluacion debe ser
realizada por una comision conformada por 3 miembros.

DECRETO

1. APRUEBANSE: Las Bases de Licitacion, Términos Técnicos de Referencia, Especificaciones
Técnicas, presupuesto y anexos correspondientes a la propuesta publica ID N° 3820-8-LR16, para ejecutar el
Proyecto “Reposicion Estadio Municipal de Santa Maria”, como sigue:

BASES DE LICITACION PUBLICA
“REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA”
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL 2016

1. ASPECTOS GENERALES

Las presentes bases norman el proceso de la propuesta publica a través del sistema Mercado Publico que
efectda la llustre Municipalidad de Santa Maria, en su calidad de Unidad Técnica, para contratar la ejecucion
de obras, financiadas a través del Programa Fondo Nacional de Desarrollo Regional, del Gobierno Regional
de Valparaiso.

Las presentes bases de licitacion se regiran por el punto 3 “Normas Aplicables a las Licitaciones y Ejecucion
de Obras”, en caso de haber cualquier discrepancia entre ellos, sera facultad de la Unidad Técnica resolver
tales discrepancias, en la forma que mejor beneficie al proyecto, sin perjuicio de las atribuciones de la
Contraloria General de la Republica.

2. OBIJETIVOS
Las presentes bases de licitacion tienen por objeto regular el llamado a propuesta publica para la
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contratacion y ejecucion de las obras que se singularizan con todos los antecedentes que complementan el
proyecto ademds de seleccionar y contratar al oferente que ofrezca a la Municipalidad de Santa Maria las
condiciones mas convenientes, segun el punto 14 de las presentes bases.

3. NORMAS APLICABLES A LAS LICITACIONES Y EJECUCION DE OBRAS.
Las obras deberdn ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y normas, segun corresponday en el
mismo orden precedente:
1) Las presentes Bases de Licitacion;
2) Las Especificaciones Técnicas;
3) Términos técnicos de referencia de instalaciones y estructuras;
4) Convenio aprobado por Resolucion Exenta N° 31/1/2/037, entre el Gobierno Regional de Valparaiso
e llustre Municipalidad de Santa Maria.
5) Las respuestas a las Consultas y las aclaraciones de la Unidad Técnica;
6) Los Formatos Anexos a las presentes Bases de Licitacion;
7) Los planos de los proyectos;
8) Laley General de Urbanismo y Construcciones y su OGUC;
9) Reglamento del Instituto Nacional del Deporte;
10) Reglamento Ley Estadio Seguro;
11) La Legislacion vigente relativa a transito, electrificacion, etc.;
12) Las Normas del Instituto Nacional de Normalizacion (INN);
13) Los Reglamentos SEC, ESVAL, y cualquier reglamento de otro servicio que sea atingente;
14) Las normas INN referidas a discapacitados (NH 2077);
15) MINSAL condiciones de higiene y seguridad para bafios publicos;
16) Manual de recomendaciones FIFA;
17) Presupuesto Oficial, itemizado y valorizado;
18) El contrato de obra.

En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de construccion, la prevision
social, el contrato de trabajadores y los demas aspectos que digan relacion con el desarrollo de una obra de
construccién o provisién de alguna especie, todos los cuales se entenderan plenamente conocidos por parte
del oferente, segun corresponda.

4. COMISION DE LICITACION

La presente licitacién publica tendrd una comision designada de 3 integrantes nombradas en Decreto
Alcaldicio de llamado a licitacién, el cual estara disponible en el portal, el nombramiento de los tres
integrantes se realizard con nombres y R.U.T., si al momento de evaluar no se encuentra la persona de la
comisién, lo precedera sucesivamente, quien corresponda de acuerdo a la escala jerdrquica del Escalafén
Municipal o a quien en su defecto nombre el Alcalde y/o Secretario Municipal.

La comision de licitacién, se reunird para el acta de apertura, revision de antecedentes solicitados para
declarar o no fuera de bases y posterior andlisis de los antecedentes de los oferentes, realizando el
“Informe de Adjudicacion”.

5. OFERENTES

Podran participar en la propuesta todas las personas naturales y/o juridicas chilenas o extranjeras que
cuenten con inscripcion vigente en alguno de los Registros de Contratistas (rubros y categorias), e inscritos
en la Direccién de Compras y Contratacién Publica, Mercado Publico y que cumplan a cabalidad con las
exigencias de las presentes Bases de Licitacion, para ello deberan estar inscritos en alguno de los siguientes
registros:

o Registro de Contratistas de la Municipalidad de Santa Maria u otro.
e  MINVU: Aly A2, 12 a 42 Categoria

Los registros no tienen un minimo de antigiiedad. El certificado del registro de contratistas correspondiente,
debera tener una fecha de emision no superior a 30 dias contados desde la fecha de apertura de la
propuesta.
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Para efecto de contratacion los oferentes deben cumplir con los requisitos de contratacidn por instituciones
del estado indicados en el Capitulo IX “Registro de Proveedores”, Parrafo 5 “Inhabilidades e
Incompatibilidades”, Articulo 92 “Causales” del Reglamento de Compras Publicas.

6. UNIDAD TECNICA

La Unidad Técnica designada para la ejecucién de este proyecto es la “llustre Municipalidad de Santa
Maria”.

7. PROYECTO
El proyecto a ejecutar es el denominado “Reposicion Estadio Municipal de Santa Maria”.

8. PRESUPUESTO OFICIAL

El financiamiento de este proyecto proviene del Gobierno Regional de Valparaiso, cuyo presupuesto
disponible alcanza la suma de $1.433.105.000.- (mil cuatrocientos treinta y tres millones ciento cinco mil
pesos) IVA incluido.

El oferente que presente ofertas por un valor inferior al 95% (porcentaje minimo) del monto disponible
indicado precedentemente, o presente un valor mayor al presupuesto disponible, sera declarado fuera de
bases.

9. DELOS PLAZOS DE EJECUCION

El plazo méximo para la ejecucion de la obra serd de 304 (trescientos cuatro) dias corridos o el ofertado por
el oferente en su propuesta y regira a contar de la fecha del acta de entrega de terreno, quien presente un
plazo mayor quedard automaticamente fuera de bases, no procediendo a su evaluacion.

No se podra ofertar un plazo inferior a 295 (doscientos noventa y cinco) dias corridos. Aquel oferente que
oferte un plazo menor podra ser declarado fuera de bases por la comision de Licitacién, a menos que sea la
(nica propuesta y que cumpla a cabalidad con todos los demas antecedentes, caso en el cual la comision
evaluadora sera quien decida.

El plazo de entrega de terreno por parte de la Unidad Técnica no podra superar los 10 dias corridos desde la
firma del contrato, salvo que la entrega del terreno se hiciese en fecha posterior por causa ajena a la
voluntad del oferente, en cuyo evento el plazo se computard desde dicha entrega. El plazo de ejecucién de
las obras sera de dias corridos.

10. VISITA A TERRENO

Todos los oferentes que estén participando de este proceso de licitacidn, deberan reunirse, el dia y hora
indicada en el calendario que se encuentra publicado en www.mercadopublico.cl, en el Departamento de
Adquisiciones de la Municipalidad de Santa Maria, ubicada en O’Higgins N2 843, segundo piso, comuna de
Santa Maria. Lo anterior se certificara con la confeccidn de un Acta de Visita a Terreno, en donde se anotara
el nombre y cédula de identidad del oferente que concurra, el cual debera firmar dicha acta previa al
recorrido, para posteriormente dirigirse a terreno en conjunto con los profesionales de la Unidad Técnica.
Al finalizar esta, se hara entrega de una fotocopia del acta a cada oferente que haya participado de esta
visita.

Dicha visita tendra el caracter de obligatoria para poder seguir participando de la propuesta publica de que
trata el presente instrumento. Los oferentes que no asistan a esta visita, quedardn automaticamente
eliminados del proceso. Asimismo, se deja constancia que aquel oferente que no llegue a la hora exacta
sefialada de acuerdo a lo establecido en las bases del portal, no podré seguir participando en el proceso de
licitacion.

11. CONSULTAS Y ACLARACIONES

Las consultas y aclaraciones formuladas por los oferentes, deberan efectuarse solo a través del portal
Mercado Publico en fechas y horarios estipulados en el punto “Etapas y Plazos” de las bases del portal,
siendo la unica via para realizar consultas y/o aclaraciones no pudiendo los oferentes contactarse de
ninguna otra forma con las personas implicadas en la licitacion, durante el curso del proceso.
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La Municipalidad se reserva el derecho de ingresar aclaraciones sin necesidad que haya una consulta por
parte de los oferentes.

Estas seran respondidas y/o aclaradas por el mismo medio, pudiendo agregar mds aclaraciones que no
hayan sido solicitadas, entendiéndose éstas, de conocimiento por parte de los oferentes, (Reglamento Ley
de compras publicas, Cap. IV, Art. 27).

12. DE LAS GARANTIAS

Las Garantias se entregaran en formato Vale Vista y/o Boleta de garantia, y demds segun lo establecido en
el Reglamento de la Ley N2 19.886 Art. 31y 68, las que deberan ser tomadas por el oferente a favor de la
Unidad Técnica o a quien se individualice mas abajo y no podran ser tomadas por un tercero, a excepcion
que dicho tercero sea propietario y/o representante legal de la empresa oferente y que se estd
presentando a la propuesta, cuya identificacion debe coincidir con la indicada en los documentos de
identificacion del oferente.

12.1.DE SERIEDAD DE LA OFERTA
Para garantizar la presentacion y seriedad de las ofertas, cada oferente deberd entregar junto con la
propuesta un Vale Vista y/o Boleta de garantia, segun lo establecido en el Reglamento de la Ley N2 19.886
Art. 31y 68, la que debera ser ingresada hasta una hora antes de la fecha y hora de cierre de la licitacion en
Oficina de Partes de la Municipalidad de Santa Maria ubicada en O’Higgins 843, Santa Maria, fono (34) 2
595331, el no ingreso de esta garantia en los tiempos sefialados, y aunque el oferente haya ingresado al
portal su propuesta, quedard automaticamente fuera de bases.

Consistira en un Vale Vista y/o Boleta de garantia, segun lo establecido en el Reglamento de la Ley N¢
19.886 Art. 31 y 68, por la suma de $10.000.000 (diez millones de pesos), extendida a nombre de la llustre
Municipalidad de Santa Maria, R.U.T.69.051.000-6, con domicilio en O"Higgins N° 843, Santa Maria, con una
vigencia minima de 90 dias corridos a contar de la fecha de apertura de la propuesta.

En caso de que la adjudicacion no se pudiese concretar antes de la fecha de vencimiento de esta garantia, el
municipio podra solicitar prorroga de esta boleta de garantia siendo obligacion del oferente actualizarla 'y
entregarla en la municipalidad en los plazos que se soliciten.

Si el oferente adjudicado se niega a firmar el contrato se hara efectivo el cobro perdiendo el 100% del
monto de la garantia quedando a beneficio de quien esté extendido.

Una vez que se haya firmado el contrato, la garantia serd restituida segun punto 12.5 de las presentes bases.

Respecto del oferente que resulte adjudicado, la garantia se mantendra hasta que se haya hecho entrega de
la garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

12.2.DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
El proponente contratado debera entregar, al momento de la suscripcion del contrato, un Vale Vista y/o
Boleta de garantia, segun lo establecido en el Reglamento de la Ley N2 19.886 Art. 31y 68, con la finalidad
de garantizar la correcta y oportuna ejecucion de la obra.

Consistira en una garantia equivalente al 5% que equivale al valor total del contrato, extendida, a nombre
del Gobierno Regional de Valparaiso, R.U.T. 72.235.000-2, con domicilio en Melgarejo 669, Valparaiso, con
una vigencia igual a la fecha de término de la obra ofertada més 90 dias corridos, periodo que considera el
tiempo necesario para la firma pertinente del Acta de Entrega de Terreno, redactada por la Direccion de
Obras Municipales.

Ademas debera indicar nombre, fono y correo electronico del ejecutivo bancario para la validacion de esta
garantia.

Si el contrato es resuelto por alguna de las causales dispuestas en las presentes Bases, la garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato se hara efectivo el cobro perdiendo el 100% del monto de la garantia quedando
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a beneficio de quien esté extendido.

12.3.POR ANTICIPO
No se contempla Anticipo.

12.4.DE CORRECTA EJECUCION Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA
Para recibir el ultimo Estado de Pago y posterior a la Recepcion Provisoria de las Obras, el oferente
adjudicado debera entregar, junto a la correspondiente factura, un Vale Vista y/o Boleta de garantia segun
lo establecido en el Reglamento de la Ley N2 19.886 Art. 31 y 68, con las especificaciones sefialadas en las
presentes Bases en un plazo maximo de 5 (cinco) dias habiles, posterior a dicha recepcion.

Consistira en una garantia de un 3% del valor total del contrato, incluido sus aumentos, extendida a nombre
del Gobierno Regional de Valparaiso, R.U.T. 72.235.000-2, con domicilio en Melgarejo 669, Valparaiso, con
una vigencia de 13 meses contados desde la fecha de la recepcion provisoria.

Esta Garantia podra hacerse efectiva por parte de la Unidad Técnica, si se detectaran fallas en la obra o
cualquier deficiencia detectada, y el oferente adjudicado no se hiciere cargo de ellas, o, si a su fecha de
vencimiento, no ha sido realizada la Recepcion Definitiva y la Garantia no ha sido renovada. Siendo
responsabilidad del oferente adjudicado solicitar formal y oportunamente a la Unidad Técnica la
correspondiente Recepcion Definitiva de la obra.

Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al Oferente adjudicado corresponda de conformidad a lo
dispuesto por el Codigo Civil.

Ademds debera indicar nombre, fono y correo electronico del ejecutivo bancario para la validacion de esta
garantia.

12.5.DE LA DEVOLUCION Y CAMBIOS DE GARANTIAS

Referente a la garantia de seriedad de la oferta, estas se encontraran en custodia en el Departamento de
Administracién y Finanzas de la municipalidad ubicada en O’Higgins 843 de la comuna de Santa Maria, fono:
34 2 595317, para el oferente adjudicado, la garantia se resguardara hasta el cambio de garantia de fiel
cumplimiento de contrato, para los oferentes no adjudicados podran retirar la garantia una vez firmado el
contrato por parte del oferente adjudicado, siendo el representante legal el que puede retirar, si este no
pudiera, lo podra realizar un tercero mediante un poder simple y fotocopia de la cédula de identidad del
representante legal, identificando con nombre completo, Rut., celular o fono y/o email de quien entregue la
responsabilidad del retiro, en horarios de oficina de lunes a jueves de 09:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30 hrs.,
y viernes de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 hrs., quien no traiga la documentacién sefialada no podra
retirar el documento en cuestion, el retiro de la garantia se realizara presencialmente en el lugar sefialado
anteriormente.

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, sera restituida una vez efectuada la recepcion provisoria de la
Obra, sin observaciones, previa entrega de los documentos de Garantia por Buen Comportamiento de la
misma.

La garantia de Correcta Ejecucion y Buen Comportamiento de la Obra, serd devuelta al oferente adjudicado,
una vez realizada la Recepcién Definitiva de las Obras.

13. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Es de caracter obligatorio, para los oferentes, presentar de forma digital en el portal, todos los antecedentes
administrativos y técnicos, solicitados en la propuesta, para ello, las propuestas deberan ser subidas en
“Documentos Anexos” y “Propuesta Econémica”, respectivamente. El no cumplimiento de esto podra ser
causal para declarar al oferente fuera de bases si la comision asi lo estimara.

El oferente deberd subir todos y cada uno de los documentos solicitados, en caso de no cumplimiento de
esto, podra ser causal para declarar al oferente fuera de bases si la comision asi lo estimara.
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Los documentos deberan venir firmados, (entendiéndose que con ello toman conocimiento de lo
presentado), la firma en los antecedentes originales de instituciones, documentos bancarios o de otra
indole, podran ser firmados en un lugar que no dificulte o interfiera con lo escrito originalmente en ellos, el
no cumplimiento de esto quedard a criterio de la comision de licitacion considerandose un error de forma,
lo cual puede o no ser reflejado en el puntaje final si asi fuese el caso.

Las medidas se expresaran en las unidades que correspondan segun la partida y los valores expresados en
pesos chilenos.

Los antecedentes ingresados deberdn permitir la completa revision y comprensiéon de la oferta, los
antecedentes deberan concordar con lo solicitado.

La modificacion de los formatos entregados sélo podra ser de forma, fuente o estilo y no de contenido, la
modificacion del contenido facultara a la comision para declarar o no fuera de bases o de poner puntaje
minimo segun asi lo determine.

13.1.“DOCUMENTOS ANEXOS”
En “Documentos Anexos” el oferente deberd incluir los siguientes antecedentes:

1) Anexo Ne1 Identificacién completa del oferente y su representante legal, cuando corresponda,
incluyendo los domicilios y los nimeros de R.U.T. (se adjunta Formulario de identificacion). Se
deberd certificar la representacion legal y los poderes concedidos, cuando el proponente sea
persona juridica.

2) Anexo N22 Declaracién jurada notarial, segiin Formulario adjunto, en que el oferente declare estar
en conocimiento de las caracteristicas generales del terreno en que se ejecutard la obra, de las vias
de acceso y de los centros de provision de material de los antecedentes que forman parte de la
propuesta y que acepta ésta en todas sus partes, asi como la facultad privativa del Mandante de
adjudicar la licitacion.

3) Certificado de la Inscripcion vigente en cualquiera de los registros indicados en el punto 5 de las
presentes Bases con una vigencia no superior a 30 dias contados desde la fecha de apertura de la
propuesta.

4) Garantia de Seriedad de la Oferta extendida segun lo indicado en el punto 12.1 de las presentes
Bases de licitacion.

5) Curriculum de la Empresa, indicando trayectoria, obras relevantes, y profesionales que la
componen.

6) Anexo 3a). Declaracién Jurada ante Notario de las obras recepcionadas durante los Ultimos ocho
afios en obras similares, las que deberdn ser respaldadas por los respectivos Certificados u otros
documentos que acrediten la ejecucion de la obra. En este caso se contabilizardn y revisaran sélo
aquellas obras que tengan similitud con la obra que se esta licitando de acuerdo al punto 14.3 de
las presentes bases.

7) Anexo 3b) Segun formato adjunto, indicar las obras en ejecucion, sefialando para cada uno de los
contratos, los montos, la cantidad (expresada en m2, m3, ml, segun lo solicitado en la obra), segin
formato adjunto.

8) Fotocopia legalizada de las tres ultimas declaraciones efectuadas en el formulario N2 29 del Servicio
de Impuestos Internos y del formulario N2 22 del dltimo afio. Si esta informacion es declarada a
través de Internet, se deberd presentar el Certificado de Recepcién de dichas declaraciones
realizadas a través del sitio web del Servicio de Impuestos Internos. La Comisién de evaluacién se
reserva el derecho de validar el Certificado de Recepcién entregado por el proponente,
consultando la opcién “verificacion de declaracion de terceros”, contenida en el sitio web del
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Servicio de Impuestos Internos.

9) Certificado de Antecedentes Comerciales extendido por Dicom, Camara de Comercio o alguna
empresa autorizada, con vigencia no superior a 30 dias corridos anteriores a la fecha de apertura
de la propuesta.

10) Certificado en que se acredite no tener deudas laborales, extendido por Dicom o Inspeccién del
trabajo, con vigencia no superior a 30 dias corridos anteriores a la fecha de apertura de la
propuesta.

11) Consultas, respuestas y Aclaraciones de la propuesta (si las hubiera).

13.2.“PROPUESTA ECONOMICA”
En “Propuesta Econdmica” el oferente debera incluir los siguientes antecedentes:

1) Andlisis de precios unitarios de todas las partidas, desglosando claramente los costos vy
rendimientos de materiales, tipo y calidad de los materiales cuando corresponda, mano de obra,
equipos y herramientas, gastos generales, utilidades e IVA para cada partida que contempla el
proyecto.

2) Anexo 4 Formato Presupuesto (entregado por la Unidad Técnica), consignando la cantidad de obra,
precios unitarios, y el precio total de la partida, gastos generales, utilidades, I.V.A. y el precio total,
en pesos chilenos. No se admitira la falta de partidas, lo que serd causal de ser declarado fuera de
bases. Las partidas que sean incluidas en otra, no seran retiradas del itemizado y deberan sefialar
“incluida en item N2XXX” y ademas deben quedar reflejadas en el andlisis de precios unitarios del
item en el cual se incluyen. Aquellas partidas que no sean valorizadas y no cumplan con lo anterior,
seran consideradas faltantes, salvo que se indique en las respuestas y aclaraciones, para lo cual el
oferente debera indicar en dichas partidas “respuesta NeXX” o “aclaracion NeXX”, segun
corresponda.

3) Flujo de caja. Se especificaran claramente los estados de pago. El Flujo de Caja debera ser
coincidente con la Carta Gantt, indicando en forma clara el avance (en dias corridos o porcentaje)
que se contempla en cada Estado de Pago.

4) Carta Gantt, que indique la ruta critica e incluya item, descripcion, costo total y demora de cada
una de las partidas descritas en el numero 2) del presente numeral, las que deberan ser
concordantes con el Flujo de Caja, reflejadndola en el dia que corresponda al estado de pago con los
montos netos, ganancias, IVA y totales. La Carta Gantt debe ser coincidente con el plazo ofertado.
Debiendo incluir ademds la correspondiente curva de avance proyectado.

5) Declaracién Jurada simple indicando el profesional a cargo de la obra y/o equipo de trabajo
certificado. En este caso se consideraran solo el profesional, técnicos o personas calificadas que
tengan directa relacion con las obras. Adjuntar Curriculum de cada uno de ellos y fotocopia
legalizada del certificado de titulo profesional, técnico o certificacion de una entidad calificada. En
caso de que, al ejecutarse la obra, los presentados en la propuesta no puedan participar de éstay
deban ser reemplazados, se debera cumplir con las mismas exigencias sefialadas para los
designados originalmente, lo que debera ser solicitado por escrito a la Unidad Técnica para su
debida autorizacién. Se debe especificar el personal quien debe estar 100% en la obra (de no ser
asi, se multard segun lo indicado en estas mismas bases).

6) Anexo N25 Formato “Oferta Econédmica” adjunto con la informacion requerida en éste.
7) Anexo N26 Formato “Oferta Profesionales” adjunto con la informacion requerida en éste.
14. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION

La evaluacién de las ofertas se realizara por la comision de licitacion respectiva, a base de la siguiente pauta
y sus respectivos criterios que se enuncian a continuacion, el puntaje final obtenido por cada uno de los
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oferentes, corresponderd a la suma de los puntajes en cada uno de los factores a evaluar

En el analisis de las ofertas se asignard un puntaje en la escala de 0.0 a 10.0 puntos, a los factores que a
continuacion se detallan, con su correspondiente ponderacion:

14.1.Oferta Econémica: 10%
Se evaluara con el mayor puntaje a la oferta mas econdmica. Las demas ofertas seran evaluadas de acuerdo
a la siguiente formula:
Pje Oi = (Oe/0i)* 10

Donde:

Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i

Oe : Oferta mas conveniente en términos de Oferta econdmica
Oi : Oferta del oferente i

14.2. Propuesta Técnica: 25%
Corresponde a la claridad con que se presenten los antecedentes solicitados en el Punto 13 de las presentes
Bases y se evaluara:

. La concordancia de la carta Gantt con el flujo de caja (30%). Se aplicara el puntaje maximo a quien
presente concordancia y con puntaje 0 a quien no la tenga.

o Analisis de precios unitarios (35%). Se aplicara puntaje maximo al o los oferentes, cuyos andlisis estén
completos y consideren un detalle congruente con la partida. Se aplicara descuento porcentual de puntaje
en relacién al total de precios unitarios analizados, menos el o los que presenten deficiencias, lo que debera
ser debidamente identificado y justificado en el respectivo informe. Si la cantidad de precios unitarios con
deficiencias superan el 5% del nimero de items ofertados, se asignara puntaje 0.

o Presupuesto por partida y coherencia con monto ofertado (35%). Se aplicara puntaje maximo al o los
oferentes, cuyo presupuesto este completo. Se aplicara descuento porcentual de puntaje en relacion al total
de partidas presentadas, menos la o las que presenten deficiencias.

No se admitira la omisién, modificacion e incorporacion de partidas, el no cumplimiento de esto podrd ser
causal para declarar al oferente fuera de bases si la comision asi lo estimara.

14.3. Caracteristicas de la Empresa: 50%
En este punto se evaluara:
o Monto en obras ejecutadas en proyectos afines (obras civiles, iluminacién, areas verdes, sistema de
riego, estadios de pasto sintético y/o recintos deportivos) durante los ultimos ocho afios (35%):

A) Estadio pasto sintético o recintos deportivos (60%):
Se determina segun la siguiente formula:

Pje Oi = (0i/Oe) * 10

Donde:

Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i

Oe . Oferta mas conveniente en términos de mayor monto en proyecto ejecutado.
Oi : Oferta del oferente i

B) Riego tecnificado-lluminacion-Areas verdes y/o Obras civiles (40%):
Se determina segun la siguiente formula:

Pje Oi = (0i/Oe) * 10

Donde:
Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i
Oe . Oferta mas conveniente en términos de mayor monto en proyecto ejecutado.

Oi : Oferta del oferente i
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C) Otras obras: se evaluaran con puntaje (0%)

Es importante sefialar, que se consideraran sélo los montos de obras ejecutadas similares a las de este
proyecto, segun letra Ay B las cuales deben venir debidamente certificadas. La comisién tiene la facultad de
aceptar o rechazar las obras presentadas en base a las caracteristicas constructivas.

. Profesionales relacionados directamente con la Obra (30%)
Para evaluar este punto, se considerara Anexo N°6 de Profesionales, segun formato adjunto, en este
documento se evaluara el tipo de profesional que la empresa presente.

o Capacidad economica de la empresa (35%)

El cual se determinara en base al formulario 22 del Sll y al anexo 3 b), obras en ejecucion, de acuerdo a los
formatos adjuntos. El puntaje maximo lo tendrd aquel oferente que presente una mayor solvencia
econdmica segun la siguiente formula.

Capital Efectivo en Pesos = Total Activo — Total Pasivo - 15 % total contratado de obras en ejecucion.
El puntaje maximo (10 puntos) lo tendrd aquel oferente que presente un mayor capital efectivo.
14.4.Plazo: 15%
Corresponde al plazo de ejecucion de la obra en dias corridos. El puntaje maximo lo tendra aquel oferente

que presente el menor plazo en la ejecucion.
Pje Oi = (0i/Oe) * 10

Donde:

Pje Oi . Puntaje obtenido por oferente i

Oe . Oferta mas conveniente en términos de menor tiempo de ejecucion.
Oi : Oferta del oferente i

Durante el periodo de evaluacion, los oferentes solo podran mantener contacto con el municipio segun
bases de licitacién, en las siguientes situaciones y en presencia de toda la comisién evaluadora: solicitudes
de aclaraciones, entrevistas, visitas a terrenos, presentaciones, exposiciones, entrega de muestras o
pruebas que ésta pudiese requerir durante la evaluacién y que hubiesen sido previstas en las bases,
quedando absolutamente prohibido cualquier otro tipo de contacto (Reglamento Ley de compras publicas,
Cap. IV, Art. 39), de lo contrario la comision podra declarar fuera de bases si no se cumple este requisito.

15. MODIFICACION DE LAS BASES

La Municipalidad de Santa Maria, podrd modificar las presentes bases y documentos anexos de la
propuesta, ya sea por iniciativa propia o una aclaracion solicitada por alguno de los oferentes durante el
proceso de la propuesta, informando oportunamente a traves del portal Mercado Publico, formando parte
integra de las presentes bases de licitacion.

16. APERTURA

El acto de apertura de las ofertas, se realizara en el salén municipal de la llustre Municipalidad de Santa
Maria, ubicado en O’Higgins 843 de la Comuna de Santa Maria, segundo piso 0 en su defecto donde la
comisién lo determine dentro del municipio ubicado en la misma direccion, en las horas sefialadas en el
calendario de Etapas y Plazos de las Bases del portal Mercado Publico en forma electrdnica, este acto sera
de acceso publico si algun oferente quisiera participar, de lo contrario sélo la comision realizard el proceso
correspondiente.

Se constituira la Comision, integrada por a lo menos tres representantes de la Unidad Técnica, designados
por decreto Alcaldicio o Resolucion, o a quien preceda en ausencia de los titulares.

La Comision, realizara la apertura en la hora sefialada, dando inicio a la revision de los antecedentes
solicitados, a cada uno de los oferentes que ingresaron sus propuestas.
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La comisién de licitacion revisard los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores y rechazara
las ofertas que no cumplan con los requisitos minimos establecidos en las bases, sin derecho a
indemnizacion alguna por parte de los oferentes. (Reglamento Ley de compras publicas, Cap. IV, Art. 37).

Se abriran todos los antecedentes digitales solicitados en las presentes bases e ingresados por cada uno de
los oferentes, todo aquel que no haya incluido cualquiera de los antecedentes y certificados exigidos, la
comisién podra solicitar los antecedentes de acuerdo al punto “ERRORES U OMISIONES DETECTADOS
DURANTE LA EVALUACION”, de las presentes bases de licitacion.

Asimismo, se rechazardn todas aquellas ofertas cuyo monto resulte inferior al 95% del presupuesto
referencial y que sobrepasen el plazo de 304 dias indicado en las presentes bases y por ende no se
consideraran en el proceso de evaluacion.

Durante el acto de apertura se leerdn en voz alta el nombre de los oferentes, el precio de cada ofertay el
plazo levantandose un Acta de Apertura ingresando observaciones y/o oferentes que hayan sido declarado
fuera de bases y los motivos de ello, que serd suscrita por los integrantes de la Comision de Apertura y por
los oferentes que asistan.

Toda informacién que se demuestre sea falsa, alterada o maliciosamente incompleta y que altere el
principio de igualdad de los oferentes, entregada en los Documentos Anexos u otros que la Unidad Técnica
requiera, sera estimada fraudulenta, siendo causal de eliminacion del oferente del proceso de licitacion y se
hara cobro de la Garantia de Seriedad de la Oferta.

Si en el momento de la apertura de los documentos solicitados, se comprobase que uno o mas oferentes no
cumplen con lo solicitado, la comisién procedera con el punto 17 de las presentes bases.

17. ERRORES U OMISIONES DETECTADOS DURANTE LA EVALUACION

La comision de licitacion, podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y
cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de
privilegio respecto de los demds competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta
sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe a través del sistema de compras publicas en
su seccion “Foro Invertido”.

La comision de licitacion, podra permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que los oferentes
hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar las
ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar las ofertas y el
periodo de evaluacién, siendo como fecha y hora final e impostergable de entrega 24 hrs. a contar de la
solicitud del requerimiento e informando a través del sistema de compras publicas en su secciéon “Foro
Invertido”, por esta situacién se realizard una baja de puntaje al oferente considerando que los otros
participantes cumplieron con todos los antecedentes solicitados, en un 5% menos del resultado final.

Asimismo, los oferentes podran hacer sus consultas en el periodo que medie entre el cierre de la licitacion y
la adjudicacién de ésta, y luego de la etapa de adjudicacion al correo electrénico
chilecompra@imsantamaria.cl

18. ADJUDICACION DE LA OFERTA
La comision de licitacion redactara un “Informe de Adjudicacién” de acuerdo a los criterios de evaluacion,
sus puntajes y ponderaciones establecidos en las presentes bases.

Si la comision de licitacién no alcanzara a evaluar y adjudicar en los periodos establecidos en el portal, esto
se aclarard e informara al sistema mediante un documento de la comision de licitacion debidamente
firmado, las razones por lo cual no se cumplié e indicando los nuevos plazos de adjudicacion.

La Municipalidad de Santa Maria podra declarar desierta la propuesta, cumpliendo con la normativa y estas
propias bases de licitacion.
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De acuerdo al “Informe de Adjudicacién”, se adjudicard al oferente que haya obtenido el maximo puntaje o
a quien la comisién haya estipulado como oferta conveniente, ratificando esto mediante un decreto
Alcaldicio e informando al portal para la posterior orden de compra.

La propuesta se entenderd adjudicada, una vez enviada la orden de compray mediante el Decreto Alcaldicio
que define el nombre del proponente favorecido (persona natural y/o juridica), el monto ofertado
(impuesto incluido), y el plazo de ejecucién en dias corridos, este documento se publicara en el portal
www.mercapopublico.cl y por ende se entendera notificado el oferente adjudicado.

El resultado de la propuesta se comunicard a través del portal www.mercadopublico.cl déndose por
enterados todos y cada uno de los participantes de la propuesta, cuyas ofertas han sido evaluadas, una vez
aprobado el Decreto correspondiente. La decision que se adopte no dard lugar a indemnizacion de ningun
tipo en favor de los proponentes cuyas ofertas hayan sido rechazadas o que no hayan sido favorecidas.

El oferente adjudicado, en caso de ser persona juridica, debera hacer entrega previo a la firma del contrato
de copia autorizada del extracto de la sociedad y sus modificaciones, copia de su publicacién en el Diario
Oficial y Certificado de Vigencia de la Sociedad, con una antigliedad no superior a 30 dias. Se deberd
certificar la representacion legal y los poderes concedidos.

19. READJUDICACION DE LA OFERTA
La municipalidad de Santa Maria podra readjudicar la presente licitacion por lo siguientes motivos:

— Si el oferente adjudicado no acepta la orden de compra dentro de los plazos estipulados sin
justificacion.

—  Siel oferente adjudicado desiste y se niega a suscribir el contrato dentro del plazo estipulado.

—  Siel oferente adjudicado se encontrase inhabilitado para contratar con organismos del Estado.

En cualquiera de estos casos se hara el cobro de la Garantia de Seriedad de la Oferta al oferente adjudicado.

20. CONTRATO

La ejecucion de las obras materia de las presentes Bases se contrataran a través del sistema de suma alzada,
sin reajuste ni intereses y su pago se hara en la forma indicada en los antecedentes presentados en la
propuestay las presentes bases.

La Municipalidad de Santa Maria emitira una orden de compra de acuerdo al Informe de Adjudicacion y
Decreto Alcaldicio al oferente adjudicado por el monto que corresponde de acuerdo a la oferta oferente, en
caso que la orden de compra no haya sido aceptada, la municipalidad podra solicitar su rechazo,
entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde la emision, si el oferente
adjudicado no informa por escrito la situacion por la que no ha podido aceptarla.

La Municipalidad podré cancelar la orden de compra, cancelando en si el proyecto adjudicado, si el
proveedor se encuentra inhabilitado para contratar cobrando la garantia de seriedad de la oferta y
readjudicando a la segunda mejor oferta.

Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo sin reajustes ni intereses de
ningun tipo, y en la que las cantidades de obra son determinadas en base al estudio de los antecedentes
técnicos y caracteristicas del terreno por parte del proponente, y los valores unitarios son inamovibles, sin
que proceda, en consecuencia, pagar mayores obras ejecutadas, ni otorgar indemnizacion por concepto o
motivo alguno.

Por tanto, el precio del contrato comprende el total de la obra cuya ejecucion se encomienda, asumiendo el
oferente adjudicado todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecucion,
cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e incluye, ademas, el valor de los aportes y derechos a
los servicios respectivos, seglin corresponda, tributos, fletes, remuneraciones, imposiciones, costos de las
garantias y, en general, el precio del contrato comprende todo gasto que irrogue o exija su cumplimiento,
sea directo o indirecto.
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Asimismo, se deberd tener presente que el precio de las obras no incluirdn ningin tipo de aporte
reembolsable que deba efectuarse a las empresas de Servicios Eléctricos, Agua Potable u otros Servicios y,
en consecuencia, dichos aportes seran de cargo y propiedad del oferente adjudicado.

En consecuencia, todos los estados de pagos, cancelaciones finales o cualquier otra suma que se devengue a
favor de la referida obra materia de esta licitacion, seran cancelados por medio de cheque nominativo
extendido a nombre del Oferente adjudicado que haya suscrito el Contrato.

El oferente adjudicado ejecutara la Obra hasta su total finalizacién, de acuerdo a las presentes Bases de
Licitacion, las Especificaciones Técnicas, Términos Técnicos de Referencia de Instalacién y Estructuras,
Planos y Aclaraciones.

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, a través del asesor juridico. El oferente adjudicado tendrd
el plazo de 10 dias habiles contados desde la fecha de notificacion de la adjudicacion y entrega del contrato,
para suscribirlo ante notario y entregar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato. La notificacion de
adjudicacion y la entrega del contrato se efectuaran, por parte de la Unidad Técnica al oferente adjudicado,
a través del portal www.mercadopublico.cl.

Todos los gastos del contrato que se originan por su celebracion y su protocolizacién, seran de cargo
exclusivo del oferente adjudicado.

Se podra subcontratar la obra, quedando a criterio de la Unidad Técnica, manteniendo el oferente
adjudicado la representacion y total responsabilidad del contrato.

21. RESOLUCION DEL CONTRATO
El contrato quedard resuelto por disposicion de la Unidad Técnica si ocurriera cualquiera de los siguientes
eventos:

1) Siel oferente adjudicado es declarado reo por delito que merezca pena aflictiva.

2) Por quiebra, cesidn de bienes o notoria insolvencia del oferente adjudicado.

3) Si el oferente adjudicado no concurre a la recepcion del terreno dentro del plazo establecido
por la Unidad Técnica en el momento que le notifique de la adjudicacion de la obra.

4) Si el oferente adjudicado, por causa que le sea imputable, no inicia las obras dentro del plazo
de siete dias corridos a contar de la fecha de entrega de terreno.

5) Si paraliza las obras por mas de cinco dias corridos, salvo justificacion aceptada por la Unidad
Técnica.

6) Sino se acatan las 6rdenes e instrucciones que imparta la Inspeccion Técnica.

7) Si no cumple con el equipo de profesionales ofertado para la obra, no disponiéndolo en la
obra, por un plazo superior a quince dias.

8) Silas obras quedan con defectos graves que no puedan ser reparadas, por errores del oferente
adjudicado.

9) Por modificacién o alteracion de las obras sin la debida autorizacion.

10) Por traspaso, a cualquier titulo, del contrato de obra.

11) Si el oferente adjudicado demostrara incapacidad técnica para ejecutar los trabajos.

12) En general, si el oferente adjudicado no ha dado cumplimiento a las bases de la licitacion.

En cualquiera de estos eventos el oferente adjudicado perderd como sancion, tan pronto como se ponga
término anticipado al contrato, el monto de las garantias, el cual se especifica en las Bases de Licitacion.

22. FALLECIMIENTO DEL OFERENTE ADJUDICADO

En caso de fallecimiento del oferente adjudicado o disolucion de la sociedad en caso que la empresa
constructora sea persona juridica, se procedera a la terminacion del contrato v, si existiera saldo a favor, se
giraré a sus herederos, conjuntamente con las garantias y retenciones, previa suscripcion del finiquito.

23. DE LAS MULTAS
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23.1.CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
La multa por cada dia de atraso sera del 3 por mil del monto total del contrato, el cual serd descontado del
ultimo estado de pago y/o de las retenciones y/o boletas de garantia, segiin sea necesario para cubrir el
monto de la multa.

23.2.POR INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA DEL EQUIPO PROFESIONAL
Se aplicard una multa de 30 U.T.M., por incumplimiento del equipo profesional, la cual se descontara al
estado de pago correspondiente al periodo en el cual se cometa la falta o del ultimo estado de pago y/o de
las retenciones y/o garantia, segun estime conveniente la Unidad Técnica o sea necesario.

23.3.POR NO INSTALACION DEL LETRERO DE OBRAS
Se aplicarad una multa de 1 UF diaria, por la no instalacion del letrero de obra, o por no mantenerlo en buen
estado, la cual se descontara al estado de pago correspondiente al periodo en el cual se cometa la falta o del
dltimo estado de pago y/o de las retenciones y/o garantia, segtn estime conveniente la Unidad Técnica o
sea necesario.

23.4.POR ATRASO EN EL TERMINO DE LA OBRA
Por cada dia de atraso, respecto del plazo ofertado de término de la obra, el oferente adjudicado debera
pagar una multa del 3 por mil del valor total contratado.

Para efectos del calculo de dias sujetos a multas, se considerara como atraso la diferencia existente entre el
plazo efectivo de ejecucion de la obra, y el ofertado cémo término de la obra mas las ampliaciones que se
otorgaran.

Si para superar las observaciones, el oferente requiere de un plazo que excede el plazo ofertado de término
de la obra, este plazo sera considerado como atraso.

23.5.POR INCUMPLIMIENTO EN SU OFERTA DEL EQUIPO PROFESIONAL
Si el oferente adjudicado no cumpliera con la oferta que hiciera, relacionada con el equipo profesional, se le
aplicard una multa de 10 UTM por equipo incompleto, por cada periodo de 3 dias habiles seguidos o si la
suma de este incumplimiento dentro del mes es igual o superior a 5 dias hébiles.

23.6.MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS
El oferente adjudicado deberd someterse a las instrucciones de la inspeccién técnica de obras, las que se
impartiran siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato.

El incumplimiento de cada instruccién impartida por la I.T.0. sera sancionada con una multa diaria de 1,0
Unidades Tributarias Mensuales, por el periodo que se mantenga la trasgresion a dichos preceptos, las que
seran deducidas del siguiente estado de pago.

El oferente adjudicado podré apelar ante la Unidad Técnica dentro de un plazo de 5 dias habiles desde la
fecha en que la inspeccion técnica de obras haya formulado una instruccién. La unidad Técnica resolvera en
un plazo no mayor a 5 dias habiles desde su recepcion en la oficina de partes, considerando, para evaluar la
gravedad del hecho, la eventual reiteracion de éste y el grado en que afecte aspectos esenciales de la obra.

Si el oferente adjudicado no apelare o si su apelacion fuera rechazada y se resistiese a acatar la orden
impartida, la Unidad Técnica podrd, previa notificacion, suspender la tramitacion de los estados de pago o,
segun la gravedad del caso y previa notificacion hecha con 10 dias habiles de anticipacion al oferente
adjudicado, poner término anticipado al contrato de ejecucion de obras, por causas imputables a éste.

23.7.DESCUENTOS POR CONCEPTO DE MULTAS
El mandante podrd restar de cualquier estado de pago los valores que correspondan, por concepto de

multas de acuerdo a las presentes Bases y el contrato.

Si el monto de la multa fuese superior al valor del Estado de Pago Final (incluida la devolucién de
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retenciones), dicha diferencia sera cubierta con las garantias que caucionan el fiel cumplimiento del
contrato. Si aun quedase un saldo por recuperar de multa, se procedera mediante cobranza judicial por
parte de la municipalidad.

Si el estado de Pago al cual se efectuaran los descuentos no corresponde al final y el monto de las multas es
superior al del Estado de Pago, el oferente adjudicado podra solicitar formalmente la Unidad técnica que el
monto de la multa se parcialice en no mas de 2 Estados de Pago consecutivos, la cual evaluard los
antecedentes y se pronunciard en un plazo no superior a 5 dias habiles.

23.8.SANCION ADMINISTRATIVA
En caso de término anticipado del oferente adjudicado por causas imputables al oferente adjudicado,
ademds de las sanciones contempladas en estas bases, la Municipalidad deberd informar tal situacion al
Intendente y a la(s) Institucion(es) que administre(n) el(los) registro(s) al(los) cual(es) pertenezca el oferente
adjudicado y solicitar la eliminacién del mismo.

Tan pronto como se ponga término anticipado al contrato, se procederd a cobrar el 100% de las garantias.
24. DEL SISTEMA DE PAGO

24.1.ANTICIPOS
No contempla anticipo.

24.2.ESTADOS DE PAGO
Se adoptara el sistema de Estados de Pago por avance. En cada estado de pago se retendra un 10% del valor
del estado de pago IVA incluido, incluido los aumentos de contratos, hasta enterar el 5% del valor total del
contrato.

Estas retenciones podran canjearse por Garantias, previa solicitud aprobatoria a la Unidad Técnica, cuya
vigencia sera equivalente al plazo pendiente de contrato mas 90 dias. Se podra solicitar la devolucion de
esta(s) Garantia(s), una vez efectuada la recepcién provisoria sin observaciones.

Esta Garantia podra hacerse efectiva por parte del Mandante si a 2 (dos) dias habiles de su fecha de
vencimiento no ha sido realizada la Recepcion Provisoria y la Garantia no ha sido renovada.

En caso de atrasos superiores al 10% de avance fisico programado de la obra, el oferente adjudicado
debera presentar a la Unidad Técnica una nueva Carta Gantt y su respectiva curva de avance que den cuenta
del atraso.

Los Estados de Pagos se presentaran con no menos 20 dias habiles antes de finalizar el avance programado,
a la Inspeccién Técnica de la Obra (ITO) de la Unidad Técnica, la cual verificara y otorgard su conformidad de
que efectivamente se haya ejecutado la cantidad de la obra que especifica cada Estado de Pago y su
tramitacion se hara presentando los siguientes antecedentes mediante oficio conductor del Jefe Superior de
la Unidad Técnica,:

a) Factura a nombre del Gobierno Regional de Valparaiso, R.U.T. 72.235.000-2, con domicilio en
Melgarejo 669, Valparaiso segun indicaciones de la Unidad Técnica.

b) Formulario de Estado de Pago en caratula tipo GORE, el que deberd incluir, el porcentaje, el avance
ofertado y efectivo de la obra y el avance del contrato expresados en dias corridos desde la firma
de éste.

¢) Certificado emitido por la Direccién Provincial del Trabajo en el que conste que no existen deudas
laborales del Oferente adjudicado con los trabajadores que se han desempefiado en la ejecucion de
la obra.

d) Fotocopia de Planillas de Imposiciones Previsionales canceladas (al dia) de los trabajadores que se
han desempefiado en la obra.
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e) Contrato de ejecucion de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere.

f) Si el oferente adjudicado subcontratara parcialmente las obras, se exigird la documentacion
sefialada en los puntos c) y d) anteriores correspondientes a los trabajadores del subcontratista.

g) No se podrén presentar estados de pago por materiales al pie de la obra o por fabricacion de
elementos prefabricados.

h) Curva de avance proyectada y curva de avance efectiva, indicando claramente cada uno de los
porcentajes.

i) En caso de no dar cumplimiento a los antecedentes precedentes, el oferente adjudicado no podra
reclamar el pago de la factura y solo previa entrega de los antecedentes que demuestren haber
subsanado dicha situacion, el oferente adjudicado podra solicitar que se retome el curso del estado
de pago en cuestion.

j)  Tratandose del Primer Estado de Pago, se debera acompafiar lo siguiente:

1) Acta Entrega Terreno

2) Pélizas de Seguro segun se sefiala en las Bases de Licitacion.
3) Contrato (copia)

4) Garantia por fiel cumplimiento de contrato.

5) Oferta;

6) Plazoy Programa de Trabajo (ejecucion);

7) Permiso de Construccion Presentado

k) Tratdndose del ultimo Estado de Pago, se debera acompaiiar lo siguiente:

1) Un ejemplar del Acta de Recepcién Provisoria, sin observaciones.

2) Garantia por Correcta Ejecucién y Buen Comportamiento de la Obra.

3) Certificado de Direccion Provincial del Trabajo, referente a la obra, sin observaciones.
4) El monto de dicho estado de pago no debera ser inferior al 10% del monto del contrato.

5) Ademds deberd entregarse un CD con fotografias digitales.

Previo a la autorizacion de cada estado de pago presentado por el oferente adjudicado, el inspector técnico
de la obra comparara el porcentaje de avance fisico acumulado programado con el porcentaje de avance
fisico real de la obray si la obra se encuentra atrasada y la diferencia entre dichos avances es mayor que
un 15% por segunda vez consecutiva, 0 bien es mayor que un 20% por una sola vez, el mandante podra
liquidar anticipadamente el contrato de ejecucion de obras, por causas imputables al oferente adjudicado,
salvo Informe Técnico fundado de la Unidad Técnica, que explique el retraso por razones ajenas a la
responsabilidad del oferente adjudicado.

La unidad técnica una vez tramitado el estado de pago, se obliga a remitir el estado de pago al mandante a
mas tardar el dia 20 de cada mes o el dia hébil siguiente si aquel fue festivo.

25. TRASPASO DE CONTRATOS

En casos justificados, debidamente calificados por la Unidad Técnica se podra autorizar al oferente
adjudicado para efectuar el traspaso del contrato a otra empresa aceptada por la Municipalidad, siempre
que éste se obligue a cumplirlo en las mismas condiciones pactadas primitivamente, manteniéndose la
fecha de entrega de las obras estipuladas en el contrato primitivo, asumiendo todas y cada una de las
obligaciones contraidas por el anterior oferente adjudicado, con relacién o en ocasion de dicho contrato y
rindiendo las garantias correspondientes.

La empresa a quien se haga el traspaso del contrato debera estar inscrita en el o los registros, y rubros que
hayan sido especificadas en las presente Bases de licitacion respectiva.

La metodologia a ocupar para el traspaso del contrato, sera la que indique oportunamente la Unidad
Técnica, una vez otorgada la conformidad del Gobierno Regional.
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26. RESCILIACION

Correspondera resciliar el contrato cuando, de comun acuerdo, la Unidad Técnica, y el oferente adjudicado
decidan ponerle término y liquidar anticipadamente el contrato. Con tal objeto, la parte interesada en
resciliarlo debera formular una presentacién por escrito a la otra parte, y ésta aceptarlo. Se perfeccionard
esta resciliacion mediante la formalizacion del acuerdo respectivo.

27. AUMENTOS DE CANTIDADES DE OBRAS Y MODIFICACIONES DE CONTRATOS
Todo aumento de obras requerira un estricto cumplimiento de las presentes Bases y demas antecedentes
de la Propuesta.

Si alguna imprecision se originara en alguno de los planos, términos técnico de referencia de instalacion y
estructura y/o especificaciones técnicas, asi como cualquier discordancia entre los antecedentes o falta de
aclaracién de algun detalle de la propuesta, la Unidad Técnica lo interpretara de la mejor forma en beneficio
del proyecto, sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloria General de la Republica.

Si por cualquier motivo fuera estrictamente necesario efectuar un aumento o modificacion de obra, el
oferente adjudicado debera solicitarlo por escrito y a través del Libro de Obras a la Inspeccidon Técnica de
Obras, la cual debera evaluarlo.

28. PLAZOS

El plazo efectivo de ejecucion de la obra serd el utilizado por el oferente adjudicado para la ejecucion de
ésta, el tiempo utilizado para la solucion de las observaciones requeridas por la Comision de Recepcion
Provisoria sera definido por la Unidad Técnica y no formara parte del plazo de ejecucion efectivo.

No se aceptaran ampliaciones de plazo, a menos que ellas se funden en causas ajenas al oferente
adjudicado y cuenten con la previa aceptacion de la ITO de la Unidad Técnica. En los eventos anteriores, el
oferente adjudicado estard obligado, dentro del término de 5 dias habiles, a aumentar el monto de la
garantia del contrato en los mismos porcentajes que el fijado en las bases, para esta garantia y a prorrogar
la vigencia de la misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

En caso que el oferente adjudicado invoque como causal de ampliacion del plazo aumentos de obras
ordenados por la Unidad Técnica, situaciones de fuerza mayor, entrega de terrenos atrasada, problemas
administrativos o caso fortuito comprobadamente ajenos al oferente adjudicado, éstas deberan ser
calificadas por el Inspector Técnico de la Obra y la Unidad Técnica, quien resolverd sobre su aprobacion o
rechazo.

Se entendera como fuerza mayor que justifique una solicitud de aumento de plazo de ejecucion de obras,
una situacién climatica de emergencia o catastrofe nacional o local, u otra situacion que afecte en forma
irrecuperable el avance de la obra y que sea demostrada adecuada y oportunamente al mandante.

Lo sefialado no dara derecho al oferente adjudicado a ser indemnizado por el mandante, ni implicard
variaciones en el monto total contratado, sin embargo, cuando las causales sean imputables al
mandante, es decir, se efectie entrega de terrenos atrasada o se produzcan problemas administrativos
internos de la Unidad Técnica comprobadamente ajenos al oferente adjudicado que impliquen una demora
en dicha entrega en mas de 30 dias corridos, éste podra demandar la caducidad del contrato y que le sean
restituidos los gastos en que haya incurrido hasta ese momento, costos que seran de cargo municipal.

El oferente adjudicado, en el caso de aprobarse un aumento de plazo debera presentar una nueva
programacién de avance fisico y flujo de caja a mas tardar 3 dias habiles, previo a la fecha acordada para la
firma de la modificacién del contrato, fecha que serd comunicada al oferente adjudicado por algun medio
que certifique haber sido notificado. De no entregar dicha programacion, se entenderd que el oferente
adjudicado desiste del aumento de plazo, conservando la ejecucion de la obra la fecha de término previa a
la solicitud de aumento de plazo.

29. DE LA INSPECCION TECNICA DE LA OBRA
La inspeccion técnica de la obra estard a cargo de la Unidad Técnica, la que designara un profesional a cargo



Depto. Adquisicion

de las obras, conforme a lo establecido en el Titulo 1, Capitulo 2, articulo 1.2.8 y en el Titulo 1, Capitulo 3,
articulo 1.3.2, nimero 8, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

No obstante el oferente adjudicado debera disponer en obras, de un responsable técnico de obras, quien
sera el nexo del oferente adjudicado con la Unidad Técnica. La funcién de dicho responsable podra ser
desempefiada por el Jefe de Obras. En el caso de obras cuyo contrato supere las 5000 UF, el responsable
técnico debera ser Ingeniero Constructor, Constructor Civil, Arquitecto o un profesional afin a la naturaleza
del proyecto.

En este caso especifico se sumara la inspeccion técnica de los profesionales que determine el Gobierno
Regional, por ser un proyecto financiado con fondos de su administracion.

30. DEL PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA

El profesional a cargo de la obra deberd estar presente permanentemente en la obra, asi como en la
entrega del terreno, en la Recepcion Provisoria y Recepcion Final de la obra, suscribiendo las actas
respectivas.

31. PERMISOS DE EDIFICACION

Debe ser tramitado y cancelado por el oferente adjudicado que se adjudique la ejecucion de las obras,
incluyendo todos los proyectos y tramitaciones implicadas (agua potable, alcantarillado, electricidad,
estructura etc.), segun corresponda.

32. POLIZAS
El oferente adjudicado deberd tomar una poliza de seguros para todo riesgo de construcciéon con
responsabilidad civil a terceros, la que deberd ser tomada 24 hrs., firmado el contrato.

33. LETREROS

33.1.LETRERO DE OBRAS.
El Oferente adjudicado debe considerar la instalacion de un letrero atendido por lo dispuesto por el
instructivo para Sefialéticas y Placas en Obras y Vehiculos Financiados por el Gobierno Regional.

33.2.LETRERO DE OBRAS MUNICIPAL
Se consulta Letrero de obra de 2x1 mts, en PVC, instalado, de acuerdo a Normativa Municipal.

33.3.PLACA RECORDATORIA
Se considera Placa recordatorio, alusiva al financiamiento con fondos del Gobierno Regional, destacando el
Escudo Regional, nominacién oficial de la Region de Valparaiso, nombre de la obra, fecha de inauguracion,
periodo del mandato del Gobierno Regional en que se realizo la obra, de acuerdo a formato entregado por
la Unidad Técnica una vez finalizados los trabajos.

34. RECEPCION DE LAS OBRAS

34.1.RECEPCION PROVISORIA
Una vez terminadas totalmente las obras, el oferente adjudicado debera comunicar el hecho por escrito a la
ITO de la Unidad Técnica, solicitando la recepcion provisoria de las mismas, acompafiando los siguientes
antecedentes:

a) Copia autorizada de permisos Municipales de las Obras contratadas.

b) Certificados de los pagos de consumo de agua'y luz.

c) Certificados de recepcion de las obras de SEC, ESVAL, SERVIU, Direccion Vialidad u otros,
seguin correspondan, o en su defecto, la solicitud de recepcidn que se hiciera a estos servicios.
En este ultimo caso, el estado de pago final quedard condicionado ademas, a la entrega de
dichos certificados.

d) Certificado de la Inspeccién del Trabajo en que conste que no registra deudas laborales, ni
multas administrativas por incumplimiento de legislacion laboral.

e) Certificado laboratorio hormigones (si procede).
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Una Comisién conformada por un representante de la Unidad Técnica, el oferente adjudicado y un
representante del Gobierno Regional, asesorados por la ITO de la Unidad Técnica, debera constituirse
dentro de los 5 dias habiles siguientes de recibida la solicitud del oferente adjudicado y le correspondera lo
siguiente:

a) Verificar que la etapa esté terminada de acuerdo al proyecto y demas disposiciones
contractuales.

b) Levantar un Acta de Recepcion Provisoria que consigne lo verificado.

¢) De no cumplirse el punto anterior, la Comisién hara las observaciones fijando un plazo para
subsanarlas.

Si el oferente adjudicado no ejecuta las reparaciones, saldos de obras o cambios dentro del plazo fijado y a
conformidad de la ITO, ésta podra llevar a cabo la ejecucién de dichos trabajos por cuenta del oferente
adjudicado con cargo a las garantias, previa autorizacion del mandante, dejando constancia del hecho,
aplicandose las multas que por atraso correspondiere.

Una vez subsanados los defectos observados, se procederd a la recepcion provisoria fijandose como fecha
de término la fecha en que aquello asi acontecio. Se levantara un Acta de Recepcién Provisoria en el mismo
terreno.

En ningun caso podrd el oferente adjudicado excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o
negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un subcontratista.

En el Acta de Recepcion Provisoria se consignard, entre otros aspectos:
a) Fecha Entrega Terreno.
b) Aumento de plazo (si correspondiere).
c) Aumento de obras.
d) Fechade Término Contractual.
e) Monto total del contrato.
f)  Dias que se otorgaron para subsanar observaciones.
g) Dias de atraso.
h) Multas desagregadas por causales.
i) Fecha de término efectivo.
j)  Fecha minima de recepcion definitiva.

El Acta de Recepcidn Provisoria se firmara por todos los integrantes de la Comision y por la ITO.

Una vez firmada el Acta de Recepcién Provisoria, |a Unidad Técnica debera remitir copia de esta a los
servicios u organismos representados por los integrantes de la Comisién, dentro de los cinco dias siguientes
a la fecha de dicha acta.

Si durante el periodo de tiempo que transcurra entre la Recepcién Provisoria y la Definitiva se presentan
defectos en la obra, productos de mala ejecucion o materiales defectuosos, la Unidad Técnica deberd
instruir al oferente adjudicado por Oficio, (enviado por algin medio que certifique su entrega efectiva),
otorgandole un plazo para resolver estos problemas, los que el oferente adjudicado deberd resolver a sus
costas. Si éste se negara o no cumpliera en los plazos definidos, la Unidad Técnica debera solicitar el cobro
de la Garantia correspondiente, acto que una vez solicitado, tendra caracter de irreversible

34.2.RECEPCION DEFINITIVA
Esta debera ser realizada a los 180 dias corridos a contar de la fecha de recepcion Provisoria.

Aprobada la recepcion definitiva, se procederd a la liquidacion final del contrato por parte de la Unidad
Técnica y cumplidas estas formalidades se devolvera al oferente adjudicado la garantia pendiente. Tanto la
recepcion provisoria como la definitiva se entenderan perfeccionadas una vez que se hayan dictado por
parte de la Unidad Técnica, las resoluciones o decretos que aprueban las actas respectivas. No obstante lo
anterior, le corresponde al Mandante aprobar las vicisitudes del contrato.
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La recepcion final en ningun caso exime al oferente adjudicado de la responsabilidad legal que le compete
por el plazo después de ejecutada la obra, segun Ley de Calidad de la construccion.

35. DE LAS OBLIGACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO

Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases y el contrato
impongan al oferente adjudicado, éste responderd directa y exclusivamente por todos los deterioros,
defectos y dafios que pudieren ocasionarse o sufriere la obra o su entorno, por cualquier causa y hasta la
fecha de Recepcién Provisoria de la misma y soportara de igual manera la pérdida de materiales, aun
cuando cualquiera de dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o de un hecho o acto imprevisto.
Durante el plazo de garantia de buen funcionamiento de la obra, el oferente adjudicado sera responsable
por todos los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiese afectarle.

Finalmente, el oferente adjudicado respondera por todos los dafios y perjuicios que se causaren a terceros,
durante o con motivo de los trabajos o con ocasién de defectos de construccion o de mala calidad de los
materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o imprudencia de parte suya o de
sus dependientes.

El oferente adjudicado deberd ademas:

a) Someterse a la fiscalizacion e instrucciones que disponga la Inspeccion Técnica de la Obra, a
fin de comprobar el desarrollo de los trabajos y su eficiente ejecucion.

b) Entregar a la Unidad Técnica la totalidad de su oferta en formatos digitales compatibles,
(Excel, Word), antes de tramitar el primer estado de pago.

¢) Mantener permanentemente en la faena un Responsable Técnico de Obras, quien serd el nexo
entre el oferente adjudicado y la ITO de la Unidad Técnica, sin perjuicio de la responsabilidad
personal que le compete en la direccién de la misma. La funcién de dicho Responsable Técnico
de Obras podrd ser desempefiado por el Jefe de Obra.

d) Reemplazar al Responsable Técnico de Obra, cuando la Unidad Técnica, fundadamente lo
requiera.

e) Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra, el cual sera visado por la ITO de la
Unidad Técnica el que estard destinado a consignar todas las observaciones e instrucciones
que se estimaren pertinentes, libro que no deberd salir de la obra, bajo ninguna circunstancia.
Este libro debera estar conforme a lo establecido en el Titulo 1, capitulo 2, articulo 1.2.7 y
Titulo 1, Capitulo 3, articulo 1.3.2.N2 10, de la OGUC.

f)  Colocar los letreros correspondientes segun los formatos correspondientes al fondo o entidad
que corresponda y se encuentren vigentes, en el lugar y caracteristicas que determine la ITO
de la Unidad Técnica, dentro del plazo de 15 dias corridos de recibido el terreno, de acuerdo al
modelo que le sera entregado por la Unidad Técnica a mas tardar 10 dias corridos de firmado
el contrato.

g) Llevar a cabo los ensayes de materiales o elementos que, fundadamente, determine la
ITO de la Unidad Técnica, cuyo costo sera de su exclusiva responsabilidad y hacer entrega de
los respectivos certificados.

h) Seran también obligaciones del oferente adjudicado mantener vigentes las garantias de
los distintos periodos de la obra hasta tramitar las correspondientes Actas de Recepciones
Provisorias y Definitiva, seguin le instruya oportunamente la Unidad Técnica.

i) Entregar mensualmente a la Inspeccion Técnica, un CD con fotografias digitales de buena
resolucion, que muestren en forma clara, el progreso semanal de las obras.

i) Altérmino de la obra deberd hacer entrega de una filmacién en formato DVD, editada, con 15
minutos de duracién como minimo, que muestre las distintas fases de la construccion de la
obra.
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k) Al término de las obras, el oferente adjudicado deberd despejar y retirar del sitio todos los
materiales excedentes, escombros y obras provisorias, dejando limpio el terreno vy
construcciones.

Durante la ejecucion de las obras el oferente adjudicado debera contratar un seguro de responsabilidad civil
por dafios y/o lesiones a terceros y de todo tipo de accidentes que se produzcan a raiz o con ocasion de su
ejecucion. Esta poliza debera ser entregada al momento de la entrega de terreno. Y tendrd un monto de
U.F. 300; con vigencia minima igual al periodo de ejecucion de la obra, hasta su recepcion provisoria sin
observaciones. Se aceptara poliza de seguros progresivo.

36. DOMICILIO Y JURISDICCION

Para todos los efectos derivados de la licitacion a que se refieren estas Bases, asi como de los que se deriven
del contrato, segun corresponda, las partes fijan domicilio en la ciudad de San Felipe y prorrogan la
competencia ante sus tribunales de justicia.

ANEXO 1
FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE
PROYECTO “REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA”.
Identificacion Empresa

NOMBRE EMPRESA

CONSTITUCION
(Persona natural o Juridica)

R.U.T::

DOMICILIO

COMUNA

CIUDAD

FONO

CELULAR

CONTACTO

E-MAIL

Identificacion Representante Legal

NOMBRE

Gl

DOMICILIO

NACIONALIDAD

COMUNA

CIUDAD

FONO

CELULAR

E-MAIL
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ANEXO N2 2

PROYECTO “REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA”

DECLARACION JURADA SIMPLE

En conformidad a lo establecido en las Bases de licitacién de la Propuesta Publica “Reposicién

Estadio Municipal de Santa Maria”, Comuna Santa Maria, Quinta Region, declaro:

1 Haber estudiado y estar conforme con todos y cada uno de los antecedentes de las Bases
de Licitacion, anexos y que habiendo solicitado las aclaraciones necesarias, no existen reparos

que formular.

2. Aceptamos la decisién que la Unidad Técnica determine sobre la adjudicacion de la
licitacién, renunciando a todo tipo de demanda y/o indemnizacion en contra de aquella por tal
determinacion, incluyéndose la posibilidad de dejar nula tal adjudicacion antes de la firma del

contrato, cuando razones presupuestarias o administrativas asi lo requieran.

3. Para todos los efectos legales que se pudieran derivar de la licitacion, fijarnos domicilio en la

ciudad de San Felipe, Chile y nos sometemos a la jurisdiccion de sus tribunales.

4. Como oferente, de ser adjudicado, acepto las condiciones de la presente licitacion,

una vez se haya procedido la respectiva orden de compra.

ANEXO N°3 a)

Declaracién Jurada Notarial obras Similares
“PROYECTO REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA”

Tipo de

: Obra
Nombre Monto F. Inicio F. Término Certif. | Fecha | (ver 14.3

N Proyecto Mandange coming S (dd.mm.aa) | (dd.mm.aa) m2(ml Ne | Certif. | Bases
Bl o : ; letras A

y B)

ANEXO N°3 b)
OBRAS EN EJECUCION
PROYECTO “REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA”

R Tipo de ; ~ Fechas

Ne | Nombre b b s Metro Monto s Material dd.mm.aa
Proyecto m2-ml- Predominante
Inicio Término

m3
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ANEXO 4 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
PRESUPUESTO DETALLADO REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA
Item Partida Unidad | Cantidad valor unitario valor total
l.- PARTIDAS PRELIMINARES
1.1 Aprobacién planos y permiso municipal GL 1,00
1.2 Proyecto instalaciones GL 1,00
1.3 Obras provisorias GL 1,00
1.4 Letrero de Obra GL 1,00
.- PASTO SINTETICO Y CIERRE OLIMPICO
2.1 Movimiento de Tierra
211 Despeje y escarpe de terreno M3 1.872,00
2.1.2 Nivelacién del terreno M2 6.240,00
2:13 Sub Rasante Mejorada M3 1.872,00
2.1.4 Relleno Sub Base M3 1.560,00
2.15 Base Estabilizada M3 998,40
2.2 Drenajes
2.21 Excavaciones M3 14,40
2.2.2 Bolones M3 2,16
2.2.3 Grava M3 2,16
224 Geotextil M2 36,00
2.2.5 Tuberia PVC 110 ML 24,00
Canaleta prefabricada de hormigén polimero,
2.2.6 de 1m (L), 0,15m (A) y 0,14m de alto ML 208,00
2.3 Carpeta Pasto Sintético
231 Provisidn Pasto Sintético M2 6.240,00
2.3.2 Instalacién Pasto Sintético M2 6.240,00
2.3.3 Provision Arena M3 132,00
234 Instalacién Arena M3 132,00
2.3.5 Provision Caucho M3 100,00
2.3.6 Instalacién Caucho M3
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100,00
24 Cierre Olimpico
2.4.1 Desmontaje cierre metalico ubD 140,00
2.4.2 Tubo Acero @ 3" e=3 mm ML 135,24
2.4.3 Tubo Acero @ 2" e=3 mm ML 8,65
24.4 Malla Acmafor tipo 3D 2.4 X 2.5M, 4,65mm M2 728,20
245 Malla Nylon M2 209,40
2.4.6 Fundacion Hormigdn H-25 con aditivo imp. M3 53,48
2.4.7 Enfierradura KG/M3 6.417,22
2.4.8 Excavacion fundaciones M3 53,48
2.5 Banca suplentes
2.5.1 Banca suplentes UN 2,00
CONSTRUCCION GRADERIAS
3.1 Graderias
3141 Demolicidn estructura existente M2 300
3.1.2 Trazados y Niveles GL 1,0
3.13 Excavaciones M3 82,0
314 Cimientos hormigén H-25 M3 82,0
3.2 Estructura metalica
3.2.1 Pilares Tubular metalico 8" e=4mm ML 304,0
3.2.2 Perfil 150 x 150 x 3 mm Para pilares ML 467,0
323 [ 150 x 100 x 3 mm para Vigas Longitudinales ML 482,6
L 50 x 50 x 3 mm para fijacién graderias a
3.24 estruct. Princip. ML 608,0
3.2.5 [ 100 x 50 x 3 mm Para estructura graderias ML 608,0
3.2.6 Perfil 150 x 150 x 3 mm graderias ML 3.332,0
3.2.7 Placas base pilares 250X250X8M.M. UN 380,0
Placas union riostras extremos
3.2.8 200X100X4M.M. UN 304,0
3.2.9 Soldadura 6011 KL 250,0
3.2.10 Fe $12 mm ML 450,0
3.2.11 2 Esmalte + 2 Manos antioxido GL 1,0
3.2.12 Butacas asiento deportivo sport-A UN 1.558,0
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3213 Butacas Eco-cuero UN 26,0
Antepecho panel sip+ fibrocemento enlucido

3.2.14 y pintado M2 57,0

3.2.15 Reja superior perfil cuadrado 11/2" ML 760,0

3.3 Cubierta graderias

3.3.1 Tubular 4" ML 491,0

3.3:2 Tubular 3" ML 551,0

3.3.3 Tubuar 2" ML 1.140,0
Tensoestructura de cubierta

334 proyecto+instalacion M2 860,0

3:3.5 Sistema de drenaje posterior en graderias ML 100,0

3.4 Bodegas cada 1 graderia

34.1 Tabiqueriametalcom+ OBS+fibrocemento M2 140,0

3.4.2 Radier H-20 e=10 M2 85,0

3.4.3 Cielo OSB +barrera humedad+ fibrocemento M2 85,0

344 Puerta acceso con cerradura UN 2,0

3.4.5 Ventilaciones celosias 25x45 UN 12,0

V.- CONSTRUCCION CAMARINES

4.1 Demolicién camarines existentes

4.1.1 Demolicién muros M3 45,00

4.1.2 Demolicién cubierta M2 140,00

4.13 Demolicién radier M2 140,00

414 Retiro de escombros M3 100,00

4.2 Obras de Construccion

421 Trazados y Niveles M2 375,00

4.2.2 Escarpe terreno M3 112,00

423 Base Estabilizada M3 112,00

4.3 Cimiento

431 Emplantillado M3 2,00

432 Fundacién corrida M3 10,00

433 Meldsles M2 78,00

4.4 Sobrecimiento

441 Sobrecimiento M3 5,00
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4.5 Muros
Albafiileria Ladrillo Princesa e=1
45.1 o . M2 455,00
452 Estuco 2,5cm interior y exterior M2 910,00
453 Cadena ha 15x25 M3 7,00
4.5.4 Pilares ha M3 3,00
455 Enfierraduras 10mm KG 425,00
Divisién tabiqueria bafio pvc/melam +
4.5.6 puertas M2 108,00
4.6 Radier
46.1 Estabilizado compactado M2 285,00
4.6.2 Losa hormigon M2 285,00
4.6.3 Pavimento ceramico 33x33 M2 285,00
4.7 Estructura techumbre
4.7.1 Viga metdlica 250X100X2 ML 120,00
4.7.2 Costanera omega ML 253,20
473 Cubierta zinc PV4 0,5mm M2 186,24
4.7.4 Placa OSB 10mm M2 285,00
475 Membrana hidréfuga M2 285,00
Aislaciéntérmica lana de vidrio 120mm
4.7.6 Aislanglass M2 186,00
Frontones estructura metdlica sistema
4.7.7 tornaluzcintac M2 54,00
478 Canales y Bajadas ML 50,00
4.7.9 Canaleta y rejilla de piso ML 41,00
4.8 Puertas y ventanas
4.8.1 Puertas UNI 9,00
4.8.2 Pintura interior M2 130,00
4823 Pintura cielo M2 186,00
484 Ventanas marco pvc M2 15,00
485 Guardapolvos ceramicos ML 225,00
4.8.6 Cornisas poliestireno ML 212
4.9 Revestimientos
49.1 Ceramico muros M2 376,00
4.10 Cielo
4.10.1 Placa yeso carton 12mm M2
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186,00
4.10.2 Enlucido M2 186,00
4.11 Mejoramiento tunel acceso a cancha
4111 Demolicidon peldafios existentes GL 1,00
4.11.2 Construccion nuevos peldafios de HA M2 22,50
4113 Pintura interior M2 100,00
4.12 Instalaciones
4.12.1 Griferia lavamanos UNI 27,00
4.12.2 Griferia duchas UNI 28,00
4.12.3 Inodoros UNI 18,00
4.12.4 Lavamanos UNI 27,00
4.12.5 Urinarios UNI 15,00
4.12.6 Accesorios GL 1,00
4.12.7 Espejos pafio fijo sin marco e=4mm M2 25,00
4.12.8 Red agua potable GL 1,00
4.12.9 Red alcantarillado GL 1,00
4.12.10 Red gas GL 1,00
4.13 Mobiliario
4.13.1 muebles camarines vestuarios melamina UNI 69,00

V.- BANOS PUBLICOS SALA DE TRANSMISION

5.1 Demolicion construcciones existentes M3
5.1:1 Demolicién muros M3 10,00
5.12 Demolicidn cubierta M2 50,00
5.1.3 Demolicionradier M2 50,00
5.1.4 Retiro de escombros M3 110,00
5.2 Obras de Construccion
5.2.1 Trazados y Niveles M2 150,00
5.2.2. Escarpe terreno M3 45,00
5.2.2. Base Estabilizada M3 45,00
5.3 Cimiento
5.3.1 Emplantillado M3




Depto. Adquisicion

3,00
5.3.2 Fundacién corrida M3 9,00
5.3.3 Mplriajes M2 75,00
5.4 Sobrecimiento
5.4.1 Sobrecimiento M3 3,20
5.5 Muros
5.5.1 Albafiileria Ladrillo Princesa e=15 M2 282,00
552 Estuco 2,5cm interior y exterior M2 565,00
553 Cadena HA 15X25 M3 3,20
5.5.4 Fitares HA M3 4,00
555 Enfierraduras @10MM KG 500,00
Divisién tabiqueria bafio pvc/melam +
556 puertas M2 90,50
5.6 Radier
5.6.1 Estabilizado compactado M2 150,00
5.6.2 Losa hormigon M2 150,00
5.6.3 Pavimento ceramico 33x33 M2 150,00
5.7 Estructura techumbre
5.7.1 Viga metdlica 250X100X2 ML 77,80
5.7.2 Costanera omega ML 245,00
5.7.3 Cubierta zinc PV4 0,5mm M2 150,00
5.7.4 Placa OSB 10mm M2 166,00
5.7.5 Membrana hidréfuga M2 166,00
Aislaciéntérmica lana de vidrio 120mm
5.7.6 Aislanglass M2 166,00
Frontones estructura metalica sistema
5.7.7 tornaluzcintac M2 41,00
5.7.8 Canales y Bajadas ML 36,00
5.7.9 Canaleta y rejilla de piso ML 42,00
5.8 Puertas y ventanas
5.8.1 Puertas UNI 9,00
5.8.2 Pintura interior M2 84,60
5.8.3 Pintura cielo M2 150,00
5.8.4 Ventanas marco pvc M2 20,00
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5.8.5 Ventanas termopanel 2 piso sala transmision M2 7,00
5.8.6 Guardapolvos cerdmicos ML 225,00
5.8.7 Cornisas poliestireno ML 212,00
5.9 Revestimientos
5.9.1 Ceramico muros M2 225,00
5.10 Cielo
5.10.1 Placa yeso carton 12mm M2 166,00
5.10.2 Enlucido M2 166,00
5.11 Instalaciones
5.11:1 Griferia lavamanos UNI 25,00
5.11.2 Lavaplatos con mueble UNI 1,00
5.11.3 Inodoros UNI 26,00
5.11.4 Lavamanos UNI 25,00
5.11.5 Urinarios UNI 11,00
5.11.6 Accesorios GL 1,00
5.11.7 espejos pafio fijo sin marco e=4mm M2 20,00
5.11.8 Red agua potable GL 1,00
5.11.9 Red alcantarillado GL 1,00
5.11.10 Red gas GL 1,00
VI.- OBRAS EXTERIORES
Demolicién muro medianero entre estadio 'y
6.1.1 piscina ML 54
6.1.2 Demolicion construccion liviana M2 4,5
6.1.3 Retiro de arboles GL 1
6.1.4 Construccion cierre tipo A ML 82
6.:1.5 Construccion cierre tipo B ML 65
6.1.6 Solerilla ML 30
6.1.7 Areas verdes GL 1
6.1.8 Jardineras GL 1
6.1.9 Construccidn porteria M2 7
6.1.10 Portén de acceso peatonal Estadio uD 1
6.1.11 Portén de acceso vehicular Estadio uD 1
6.1.12 porton interior ubD 1
6.1.13 Maicillo M2 2.000
6.1.14 Hormigdn lavado M2 1.320
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Mejoramiento muros medianeros adobe

6.1.15 poniente y sur GL 1
6.1.16 Pintura muros medianeros m?2 686
Letras volumétricas acero inox. 35cm alto.
acceso "ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA
6.1.17 MARIA" ub 28
Vil.- INSTALACIONES ELECTRICAS
7.1.- Grupo electrégeno
7.1.1 GE 85 KVA con Gabinete Insonorizado ubD 1,00
7:1.2 PVC 50mm ML 729,72
7.13 PVC 32mm ML 609,38
7.1.4 Camara Eléctrica B.t. Polipropileno uD 24,00
7:2 Cajas metalicas de paso
7.2.1 Caja metdlica intemperie 200x200x150mm uD 4,00
7.3 Tableros
7:31 TGA uD 1,00
7:3:2 TDA1 ubD 1,00
7.3.3 TDA2 uD 1,00
7.3.4 TDA3 uD 1,00
7.3.5 TDA4 ubD 1,00
7.3.6 TDAS uD 1,00
7.3.7 TDA6 uD 1,00
7.3.8 TDA7 uD 1,00
7.3.9 TDA8 uD 1,00
7.3.7 DT uD 1,00
7.4 Torres de iluminacién
Reubicacion torres lluminacion met. circular
de 20 mts de alto/16" de didmetro con
7.4.1 fundacién ub 1,00
7.4.2 Fundacion torres uD 4,00
7.4.3 Instalacién de Torres ub 4,00
Malla de puesta a tierray barras
7.5 copperweld
7.5.1 Malla de puesta a tierra GL 1,00
7.5:2 Barras Copperweld GL
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4,00
7.6 Alimentadores y subalimentadores
7.6.1 Alimentador General N° 3 AWG ML 10,00
7.6.2 SAL-1 ML 50,00
7.6.3 SAL-2 ML 110,00
7.6.4 SAL-3 ML 208,00
7.6.5 SAL-4 ML 227,00
7.6.6 SAL-5 ML 250,00
7.6.7 SAL-6 ML 285,00
7.6.8 SAL-7 ML 305,00
7.6.9 SAL-8 ML 300,00
7.7 Circuitos
271 THHN 3,31mm?2 (1 fase+ 1 neutro + 1 Tp) ML 600,00
7.8 Luminarias
7.8.1 Foco proyector haluro metal 1500W/220V uD 36,00
7.8.2 Planos As-built mas TE1 instalacion eléctrica uD 1,00
7.9 Amplificacion
T-775HW parlante muro 5", 2 vias,30W
7.9.1 100V+80HM UD 10,00
7.9.2 ZM125 mixer amplificador ZONA SAMSON ubD 1,00
RCL10400D7 BLK cable parlante de rollo
7.9.3 100MT COLOR BK ubD 3,00
7.10 Marcador electrénico
7.10.1 marcador modelo FB11 500x280x20 cm uD 1,00
711 Caseta horm. generador eléctrico
7:11.1 Replanteo y niveles GL 1,00
7:11:2 Excavaciones M3 28,22
7.11.3 Extraccion de escombros M3 28,22
7.11.4 Emplantillado y rellenos de fundacion (5cm) M3 0,28
7.11.5 Cimientos (hormigén, enfierradura) M3 3,00
Sobrecimientos (Hormigon, enfierradura,
7:11:6 Moldaje) M3 1,00
Pilares, Muros y Cadenas (Hormigon,
7.11.7 enfierradura, Moldaje) M2 5,00
7.11.8 Losa (Hormigén, enfierradura, Moldaje) Gl
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1,00
7.11.9 Capa Asfaltica sobre losa (i=2% pendiente) M2 11,22
7.11.10 Puerta metalica y barras de acero ventanas Gl 1,00
7:11.1% Radier M2 11,18
7:11:12 Escalera metdlica GL 1,00
7.12 Instalacion de alumbrado

Tubos fluorescentes de alta eficiencia 2x36 w
7.12.1 embutido ubD 41,00
7:12.2 Foco embutido redondo uD 13,00
7.12.3 Tapa ciega pldstica uD 250,00
7.12.4 caja de distribucion chuqui negra uD 121,00
7.12.5 caja de distribucion uD 250,00
7.12.6 Tubo conduit de PVC 16 mm x 3mts uD 250,00
7.12.7 Alambre NYA 2,5mm? color rojo 25mts uD 38,00
7.12.8 Alambre NYA 2,5mm? color blanco 25mts ub 38,00
7.12.9 Alambre NYA 2,5mm? color verde 25mts ub 38,00
7.12.10 Alambre NYA 1,5mm? color rojo 100mts ub 10,00
7.12.11 Alambre NYA 1,5mm? color blanco 100mts uD 10,00
71212 Alambre NYA 1,5mm? color verde 100mts uD 10,00
71213 Bornes de conexion MK16 2,5/1,6mm? uD 10,00
7.12.14 Placa enchufe doble iridium, bronce armado uD 27,00
7.12.15 Placa interruptor 9/15, bronce armado ub 23,00
7.12.16 Poste con farol de 180cm peatonal uD 10,00
7.12.17 Farol a pared uD 2,00
7.13 Aseo GENERAL
7.13.1 Aseo general Gl 1,00
VIII.- PERMISOS
8.1 Permisos de obra e instalaciones GL 1,00
EQUIPAMIENTO
l.- IMPLEMENTOS DEPORTIVOS

=1 Baldn Futbol DRB Official # 5 ubD 15
1.2 Bandera de Corner (set 4 unidades uD 1
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1.3 Bandera Guardalineas (Par) uD 3
1.4 Cono Training 12" Naranjo uD 20
15 Vallas de Agilidad 2 en 1 (set 6 unidades) uD 1
1.6 Cuerda Salto c/dest.Blister uD 10
1.7 Arcos de Futbol ubD 2
Juego 2 arcos de baby futbol de 3.00 mts. de
largo por 2.00 de alto, estructura en tubo
1.8 electropintado de 2" uD 4
Par de redes de futbol cajon hexagonal
polipropileno trenzado 5mm, filtro uv sin
nudo, color blanco, medidas
2.50x7.50%2.40x.240mts paso de 12x12
1.9 entre nudo.(par) uD 2
1.10 Red arco de baby(par) uD 4
Set de futbol tenis de 3.1x6.2mts con
1.11 estructura para su instalacion. uD 4
TOTAL NETO $0
IMPUESTO(IVA) $0
TOTAL $0
ANEXO 5

FORMULARIO PROPUESTA ECONOMICA
PROYECTO “REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA”

FINANCIADO POR FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL 2016

El oferente que suscribe se compromete a proveer a la llustre Municipalidad de
Santa Maria su experiencia y ejecucién para el llamado a Licitacion Publica del Proyecto
“Reposicién Estadio Municipal de Santa Maria”, en conformidad a lo estipulado en las Bases de
Licitacién, Términos Técnicos de Referencia, aclaraciones y demds antecedentes del proyecto, que

declara conocer y aceptar en todas sus partes.

El Valor de la Oferta Econdmica para el proyecto es de:

NETO S
IVA $
TOTAL |$

Valor Ofertado
Impuesto Incluido
(escrito en palabras)

Plazo Ofertado
Dias corridos

ANEXO N°6
OFERTA DE PROFESIONALES
PROYECTO “REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA”
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Cada persona nombrada deberd ingresar su curriculum con titulo legalizado ante notario, mas

experiencia de cada uno debidamente certificada.

2. DESIGNESE . Como miembros de la comisién evaluadora para la licitacion publica ID
N° 3820-8-LR16 a los siguientes funcionarios municipales como sigue:

ALICIA ALEGRIA SAN JUAN RUT:  13.906.531-K
HERNAN ROBLEDO CORTES RUT: 9.715.403-1
GUILLERMO VILLALON PINTO RUT: 15.102.361-4

En caso de ausencia de alguno de los miembros de esta comision, sera subrogado por quien corresponda en
conformidad al escalafén funcionario.

3. PUBLIQUESE En el Sistema de Informacion de Compras y Contr

www.mercadopublico.cl.

DISTRIBUCION:
e Gobierno Regional de Valparaiso
e SECPLAC
e Dom

e Administracion y Finanzas del Municipio.
e  Archivos Secretaria.
CZI/LBC/RAL/GVP/gll.




